横向合同拖期项目
机电工程学院
	序号
	项目名称
	开始日期
	院系
	负责人
	进度

	1. 
	金属波纹管振动特性研究（2）
	2003-10-1
	机电工程学院
	马伟
	拖期

	2. 
	弧齿锥齿轮设计软件
	2005-3-1
	机电工程学院
	邓效忠，魏冰阳
	拖期

	3. 
	准双曲面齿轮和弧齿锥齿轮设计与制造软件
	2005-4-1
	机电工程学院
	邓效忠，魏冰阳
	拖期

	4. 
	计算机企业管理系统
	2000-1-7
	机电工程学院
	吴明远
	拖期

	5. 
	纯平无斑钢化机组研究
	2005-11-1
	机电工程学院
	杨建玺
	拖期

	6. 
	本钢1450冷轧机轴承烧损故障研究
	2005-8-9
	机电工程学院
	邓效忠
	拖期

	7. 
	机床传动部件工艺改进
	2005-9-9
	机电工程学院
	邓效忠
	拖期

	8. 
	高频冲击波超压存储式测量装置
	2005-6-1
	机电工程学院
	李济顺，韩红彪
	拖期

	9. 
	XC28-ML电液伺服控制器
	2005-11-9
	机电工程学院
	任德志
	拖期

	10. 
	铣面机液压伺服控制系统
	2005-11-1
	机电工程学院
	任德志
	拖期

	11. 
	铣面机铣刀液伺服装置
	2005-1-9
	机电工程学院
	任德志
	拖期

	12. 
	手术导航系统的开发
	2005-7-9
	机电工程学院
	杨建玺
	拖期

	13. 
	水室模拟实验
	2005-10-1
	机电工程学院
	李建朝,张河新
	拖期

	14. 
	新型电动弯管机研制
	2005-8-9
	机电工程学院
	段明德
	拖期

	15. 
	350/H/V轧机伞齿轮
	2005-7-9
	机电工程学院
	邓效忠
	拖期

	16. 
	超静音轴承技术研究
	2005-5-1
	机电工程学院
	邓四二
	拖期

	17. 
	北易树控车床改造
	2005-5-1
	机电工程学院
	张洛平
	拖期

	18. 
	中马力轮式拖拉机产品造型及逆向设计
	2005-4-1
	机电工程学院
	马伟，段明德，李济顺
	拖期

	19. 
	液压技术培训
	2005-1-9
	机电工程学院
	任德志,徐莉萍
	拖期

	20. 
	轴承启动摩擦力矩测量计设计
	2005-3-9
	机电工程学院
	尚振东,王恒迪
	拖期

	21. 
	竖井钻机钻杆实效研究
	2004-12-1
	机电工程学院
	贾现召,段明德
	拖期

	22. 
	减速器Z2L710续
	2004-12-1
	机电工程学院
	邓效忠,张明柱
	拖期

	23. 
	企业信息化工程软件管理
	2003-10-1
	机电工程学院
	刘万强
	拖期

	24. 
	机床关键传动件的设计与制造
	2003-7-1
	机电工程学院
	邓效忠 、杨宏斌
	拖期

	25. 
	重庆锥齿轮
	2004-3-1
	机电工程学院
	邓效忠,张明柱
	拖期

	26. 
	八环超静音轴承
	2003-11-2
	机电工程学院
	邓四二
	拖期

	27. 
	航天器轴承应用技术
	2003-11-1
	机电工程学院
	邓四二
	拖期

	28. 
	小锥齿轮
	2004-11-1
	机电工程学院
	邓效忠
	拖期

	29. 
	凸度滚子超精导辊曲面廓形加工方法研究
	2003-4-1
	机电工程学院
	李济顺,张洛平
	拖期

	30. 
	SSC/00型动力平板运输车微电控系统
	2003-7-1
	机电工程学院
	董秀林
	拖期

	31. 
	OMAW-1型掘进机专用液压与控制系统设计
	2004-2-1
	机电工程学院
	董秀林，吴军
	拖期

	32. 
	感受器WXGYQ-001喷水套3T-140X100研制
	2004-3-1
	机电工程学院
	张玉琴，赵迎会
	拖期

	33. 
	HM03型专用液压系统
	2004-3-1
	机电工程学院
	董秀林
	拖期

	34. 
	第一拖拉机股份有限公司软件开发
	2004-6-1
	机电工程学院
	崔凤奎
	拖期

	35. 
	电动弯管机研究开发
	2004-5-1
	机电工程学院
	李济顺，段明德，马伟
	拖期

	36. 
	四辊轧钢机工作滚的受力计算软件
	2004-7-1
	机电工程学院
	邓效忠
	拖期

	37. 
	减速器ZZL710
	2004-6-1
	机电工程学院
	邓效忠，张明柱
	拖期

	38. 
	Y3150滚齿机改造
	2004-4-1
	机电工程学院
	李济顺，韩建海
	拖期

	39. 
	内装式电主轴单元仿真技术开发
	2004-6-1
	机电工程学院
	李济顺，马伟
	拖期

	40. 
	Y2726数控直齿伞齿轮铣床
	2004-9-1
	机电工程学院
	邓效忠，张明柱
	拖期

	41. 
	联合开发螺旋锥齿轮测量软件
	2004-8-1
	机电工程学院
	邓效忠，魏冰阳
	拖期

	42. 
	SSG200料篮运输车液压与控制系统
	2003-11-1
	机电工程学院
	董秀林，董伟亮，张河新
	拖期

	43. 
	感受器WHY/VW011-01-00研制
	2004-3-1
	机电工程学院
	张玉琴，赵迎会
	拖期

	44. 
	大型数控机床精度测试方法研究开发
	2004-4-1
	机电工程学院
	李济顺，朱坚民
	拖期

	45. 
	烟机配件图档及数据管理系统
	2004-5-1
	机电工程学院
	崔凤奎
	拖期

	46. 
	斜交轴螺旋锥齿轮
	2004-5-1
	机电工程学院
	邓效忠
	拖期

	47. 
	70马力轮式拖拉机外观造型产品设计
	2004-6-1
	机电工程学院
	马伟、周志立
	拖期

	48. 
	拖拉机牵引试验
	2004-7-1
	机电工程学院
	李健
	拖期

	49. 
	北京天海步进炉液压系统设计
	2001-3-9
	机电工程学院
	张河新，李建朝
	拖期

	50. 
	财务网络系统设计安装
	1998-6-9
	机电工程学院
	颉谭成
	拖期

	51. 
	超静音轴承
	2001-11-1
	机电工程学院
	夏新涛
	拖期

	52. 
	低噪音轴承开发
	2001-6-9
	机电工程学院
	夏新涛，周近民，邓四二
	拖期

	53. 
	低噪音轴承研究
	2001-6-9
	机电工程学院
	夏新涛,邓四二
	拖期

	54. 
	盾构技术开发设计
	2001-7-9
	机电工程学院
	任德志，徐莉萍
	拖期

	55. 
	非零变位螺旋伞齿轮副
	2001-8-9
	机电工程学院
	梁桂明
	拖期

	56. 
	关于全面进行产学研合作的协议
	2000-7-9
	机电工程学院
	邓四二 ，夏新涛
	拖期

	57. 
	关于全面进行产学研合作的续签协议
	2000-7-9
	机电工程学院
	夏新涛，杨建玺
	拖期

	58. 
	基于UGNC代码后置处理研究
	2001-7-9
	机电工程学院
	崔凤奎
	拖期

	59. 
	重庆锥齿轮
	2003-1-11
	机电工程学院
	邓效忠
	拖期

	60. 
	BJ-130主被动双曲面齿轮的改进
	2003-2-11
	机电工程学院
	邓效忠、杨宏斌
	拖期

	61. 
	天海步进炉生产线
	2001-3-11
	机电工程学院
	张河新、李建朝
	拖期

	62. 
	十米车床数控改造
	2001-4-11
	机电工程学院
	李济顺、吕战争、李华
	拖期

	63. 
	十米车床主轴改造
	2001-4-11
	机电工程学院
	张洛平、禹建丽、李济顺
	拖期

	64. 
	冲裁件CAPP
	2003-4-11
	机电工程学院
	崔凤奎
	拖期

	65. 
	L4R010101一汽缸盖进排气道测量与建模
	2003-6-11
	机电工程学院
	李济顺，段明德
	拖期

	66. 
	基于ADSL接入的智能多媒体公用电话终端
	2003-9-11
	机电工程学院
	李济顺、马伟
	拖期

	67. 
	5S100-1型低噪音小型减速器研制
	2003-9-11
	机电工程学院
	张洛平，丁长安，颉谭成
	拖期

	68. 
	X52K铣床全功能数控化改造
	2003-9-11
	机电工程学院
	吴孜越
	拖期

	69. 
	CKP-20数控活塞车床
	2003-9-11
	机电工程学院
	吴孜越，颉谭成
	拖期

	70. 
	12吨电瓶车变频器修复
	2003-10-11
	机电工程学院
	任德志
	拖期

	71. 
	蓄电池工矿牵引机车变频器的开发
	2003-10-11
	机电工程学院
	任德志
	拖期

	72. 
	停车厂收费系统软件
	2000-3-9
	机电工程学院
	李济顺,张洛平,殷勇
	拖期

	73. 
	托辊加工组合机床技术开发
	2001-6-9
	机电工程学院
	董秀林，朱文学
	拖期

	74. 
	拖拉机花键轴零件冷滚轧工艺研究与实现
	1999-12-9
	机电工程学院
	崔凤奎,杨建玺
	拖期

	75. 
	小四轮变速箱两端面专用镗床设计与现场服务
	2001-8-9
	机电工程学院
	刘建亭，杨建玺，杨丙乾
	拖期

	76. 
	在内燃机车上采用新型锥齿轮
	1999-4-9
	机电工程学院
	梁桂明
	拖期

	77. 
	机构设计分析和机构选型专家咨询系统
	2002-1-2
	机电工程学院
	吴鑫
	拖期

	78. 
	多媒体显示系统
	2002-1-5
	机电工程学院
	颉谭成
	拖期

	79. 
	磨机动静压轴承设计理论研究开发
	2002-6-11
	机电工程学院
	杨建玺，李济顺
	拖期

	80. 
	两轮电动车
	2002-7-1
	机电工程学院
	李济顺，李航
	拖期


材料科学与工程学院
	序号
	项目名称
	开始日期
	院系
	负责人
	进度

	1. 
	大型水泵壳体铸造工艺
	2004-1-1
	材料科学与工程学院
	黄金亮，杨留栓
	拖期

	2. 
	石化除焦器数控技术服务
	2003-12-1
	材料科学与工程学院
	辛选荣
	拖期

	3. 
	提高耐磨件及铝合金产品的性能和质量
	2004-2-1
	材料科学与工程学院
	谢敬佩
	拖期

	4. 
	连续成套设备中间包喷嘴包液面控制系统研制
	2004-5-1
	材料科学与工程学院
	黄金亮，殷标
	拖期

	5. 
	活塞拉杆
	2003-12-1
	材料科学与工程学院
	孙爱学
	拖期

	6. 
	闪速炉奥斯麦特炉冶金炉耐火材料机理研究
	2003-12-1
	材料科学与工程学院
	黄兴远，周宁生
	拖期

	7. 
	舰船用大口径白铜管材研制开发
	2004-1-1
	材料科学与工程学院
	刘平2
	拖期

	8. 
	挤压模实验系统
	2004-3-1
	材料科学与工程学院
	辛选荣，刘汀
	拖期

	9. 
	提高高锰钢耐磨衬板质量和使用寿命
	2004-7-1
	材料科学与工程学院
	谢敬佩
	拖期

	10. 
	LWL7126产品中铬青铜零件技术开发
	1999-4-9
	材料科学与工程学院
	周伯楚宋克兴,郜建新
	拖期

	11. 
	定盘精锻工艺研究（续）
	2001-8-9
	材料科学与工程学院
	辛选荣，刘汀
	拖期

	12. 
	锭脚挤压技术研究
	2001-11-1
	材料科学与工程学院
	辛选荣,刘汀
	拖期

	13. 
	锭脚挤压系统工程
	2001-11-1
	材料科学与工程学院
	辛选荣,刘汀
	拖期

	14. 
	锭盘精锻工艺研究
	1996-2-9
	材料科学与工程学院
	辛选荣,刘汀,杨永顺
	拖期

	15. 
	铬青铜铜套挤压
	2001-3-9
	材料科学与工程学院
	郜建新,宋克兴
	拖期

	16. 
	金属波导裂缝天线气动加热变形分析与测试
	2001-11-1
	材料科学与工程学院
	刘勇1
	拖期

	17. 
	防腐材料表面分析研究
	2002-9-11
	材料科学与工程学院
	王文焱
	拖期

	18. 
	高速钢耐磨件的研究与开发
	2002-1-11
	材料科学与工程学院
	宋延沛
	拖期

	19. 
	焊接接口断口研究
	2002-9-11
	材料科学与工程学院
	王文焱
	拖期

	20. 
	钢液相扩散焊非晶中间层合金研究
	2003-1-11
	材料科学与工程学院
	黄金亮
	拖期

	21. 
	铁心精密冷锻工艺
	2003-1-11
	材料科学与工程学院
	辛选荣、刘汀
	拖期

	22. 
	导弹卡环精加工工艺研究
	2003-1-11
	材料科学与工程学院
	辛选荣
	拖期

	23. 
	易切削用铅黄铜材料研制
	2003-5-11
	材料科学与工程学院
	刘平、田保红
	拖期

	24. 
	陶瓷过滤网开发研究
	2003-5-11
	材料科学与工程学院
	任凤章
	拖期

	25. 
	中间触头精密成型
	2003-6-11
	材料科学与工程学院
	周伯楚、宋克兴
	拖期

	26. 
	深孔构件复合挤压技术
	2003-6-11
	材料科学与工程学院
	孙爱学
	拖期

	27. 
	导辊总成研制
	2003-3-11
	材料科学与工程学院
	孙爱学
	拖期

	28. 
	铸造热锻模具钢的研究与开发
	2003-1-11
	材料科学与工程学院
	谢敬佩
	拖期

	29. 
	导弹卡环铁心套筒净成型工艺
	2003-7-11
	材料科学与工程学院
	辛选荣
	拖期

	30. 
	人体膝盖骨病态模型的快速成型
	2003-8-11
	材料科学与工程学院
	谢敬佩
	拖期

	31. 
	热镀锌生产工艺预测与研究分析
	2003-8-11
	材料科学与工程学院
	周旭东1
	拖期

	32. 
	拖拉机汽车覆盖件快速制模开发
	2003-10-11
	材料科学与工程学院
	陈拂晓
	拖期

	33. 
	铜触指精密锻压
	1999-6-9
	材料科学与工程学院
	孙爱学,张彦敏
	拖期

	34. 
	稳定提高硅锰钢履带板
	2000-6-9
	材料科学与工程学院
	谢敬佩,宋延沛,陈殿云
	拖期

	35. 
	紫铜喷头精密成型工艺研究
	2001-2-9
	材料科学与工程学院
	周伯楚,郜建新,宋克兴
	拖期

	36. 
	铝铁镍青铜合金的研究
	2001-11-8
	材料科学与工程学院
	刘平2、田保红
	拖期

	37. 
	集成电路用引线框架材料的研究开发
	2002-1-1
	材料科学与工程学院
	刘平2，黄金亮
	拖期

	38. 
	高强度高韧性高耐磨铸件研究开发
	2001-1-12
	材料科学与工程学院
	谢敬佩
	拖期

	39. 
	XT4-PZF-02铜套挤压成型工艺研究
	2002-1-1
	材料科学与工程学院
	周伯楚，宋克兴，郜建新
	拖期

	40. 
	西安铜套
	2002-1-5
	材料科学与工程学院
	周伯楚，郜建新，卢根基
	拖期

	41. 
	盛华触头
	2002-1-5
	材料科学与工程学院
	周伯楚，郜建新，卢根基
	拖期


车辆与动力工程学院
	序号
	项目名称
	开始日期
	院系
	负责人
	进度

	1. 
	汽车操稳性平顺性基本性能测试分析系统
	2005-12-1
	车辆与动力工程学院
	岳榴，李忠利
	拖期

	2. 
	数控温度控制仪
	2003-10-1
	车辆与动力工程学院
	舒寅清
	拖期

	3. 
	290A柴油机的开发
	2003-12-1
	车辆与动力工程学院
	吴建
	拖期

	4. 
	变频器研究
	2004-4-1
	车辆与动力工程学院
	尹中伟
	拖期

	5. 
	喷油嘴偶件改进设计
	2004-4-1
	车辆与动力工程学院
	刘建新，李民
	拖期

	6. 
	汽车动态性能测试分析系统
	2004-9-1
	车辆与动力工程学院
	岳榴、李忠利
	拖期

	7. 
	LR6108/4108柴油机船用柴油机验证试验
	2003-12-1
	车辆与动力工程学院
	卫尧
	拖期

	8. 
	金属波纹管振动特性研究
	2002-8-11
	车辆与动力工程学院
	卫尧，吴建，司东宏
	拖期

	9. 
	数字仪表在碳素加工中的应用
	2002-11-11
	车辆与动力工程学院
	尹中伟、舒寅清
	拖期

	10. 
	2R6105Z柴油/天然气双燃料发动机的开发
	2003-2-11
	车辆与动力工程学院
	徐斌、马志豪
	拖期

	11. 
	柴油/天然气双燃料发动机油嘴的开发
	2003-2-11
	车辆与动力工程学院
	马志豪、徐斌
	拖期

	12. 
	喷油器针阀升程测试仪
	2003-3-11
	车辆与动力工程学院
	赵致和、宗永平
	拖期

	13. 
	铸造炉温控制
	2003-4-11
	车辆与动力工程学院
	尹中伟、舒寅清，王国欣
	拖期

	14. 
	铸造炉温控制系统
	2003-3-11
	车辆与动力工程学院
	尹中伟，舒寅清、卫尧
	拖期

	15. 
	可控硅控制器的研制
	2003-7-11
	车辆与动力工程学院
	尹中伟
	拖期

	16. 
	量油自动测量喷油泵实验台产品样机的研制
	2003-7-11
	车辆与动力工程学院
	赵致和、朱邦太
	拖期

	17. 
	发动机轴承供油系统润滑特性计算机仿真
	2003-6-11
	车辆与动力工程学院
	徐斌
	拖期

	18. 
	特种车辆齿轮设计加工
	2002-11-11
	车辆与动力工程学院
	杨巍
	拖期

	19. 
	柴油机共轨喷射系统控制方法研究
	2003-9-11
	车辆与动力工程学院
	吴建
	拖期

	20. 
	4L-0.2型稻麦联合收割机开发
	2003-9-11
	车辆与动力工程学院
	倪长安
	拖期

	21. 
	城市用电动车改装定型工作
	2002-1-1
	车辆与动力工程学院
	丁川
	拖期

	22. 
	玻弧度加工设备改进
	2002-1-3
	车辆与动力工程学院
	卫尧
	拖期

	23. 
	S41500/Q345C复合钢板强度方面技术
	1999-11-9
	车辆与动力工程学院
	杨茹萍
	拖期

	24. 
	XN2110柴油机联合研制
	2001-10-1
	车辆与动力工程学院
	卫尧
	拖期

	25. 
	YZCI型振动压路机开发设计
	2001-9-9
	车辆与动力工程学院
	马源，李水良，王作海
	拖期


电子信息工程学院
	序号
	项目名称
	开始日期
	院系
	负责人
	进度

	1. 
	铝液混合炉温度自动控制系统
	2001-7-27
	电子信息工程学院
	王国强
	拖期

	2. 
	数显实验台电控系统
	2005-1-1
	电子信息工程学院
	朱邦太
	拖期

	3. 
	大型粮仓温度监控系统
	2005-1-9
	电子信息工程学院
	张海朝
	拖期

	4. 
	棉花异性纤维自动检测及清除系统
	2005-7-9
	电子信息工程学院
	朱邦太
	拖期

	5. 
	BQ2020龙门刨交流变频电控系统
	2005-8-9
	电子信息工程学院
	刘文胜
	拖期

	6. 
	曲轴精度微机控制系统
	2005-7-9
	电子信息工程学院
	朱邦太
	拖期

	7. 
	MZQ-03A型棉花取样控制系统开发与研制
	2005-5-1
	电子信息工程学院
	朱邦太
	拖期

	8. 
	高炉煤气取样分析装置系统
	2005-2-9
	电子信息工程学院
	刘文胜
	拖期

	9. 
	孟津县农村劳动力管理信息系统
	2004-12-1
	电子信息工程学院
	赵长伟
	拖期

	10. 
	土石实验软件系统开发
	2004-10-1
	电子信息工程学院
	郭跟成
	拖期

	11. 
	宇欣公司货物供销存管理系统
	2004-11-1
	电子信息工程学院
	裴亚辉
	拖期

	12. 
	微波暗室静区性能测试及研究
	2004-2-1
	电子信息工程学院
	宁永海
	拖期

	13. 
	八佳电子商务软件系统开发
	2003-11-1
	电子信息工程学院
	赵长伟
	拖期

	14. 
	热电站集控系统软件开发
	2004-2-1
	电子信息工程学院
	张海朝
	拖期

	15. 
	油网提速及安全系统
	2004-1-1
	电子信息工程学院
	刘勇2
	拖期

	16. 
	大张公司电子商务软件开发
	2004-4-1
	电子信息工程学院
	韩同跃
	拖期

	17. 
	轴承实验器
	2001-11-1
	电子信息工程学院
	张自强，孙立功
	拖期

	18. 
	新安县人劳局计算机网络管理软件开发
	2002-1-3
	电子信息工程学院
	普杰信
	拖期

	19. 
	巩义二电厂碳素项目
	2002-1-5
	电子信息工程学院
	王国强，尹中伟，王磊
	拖期

	20. 
	伊川人劳局计算机综合管理系统
	2002-5-11
	电子信息工程学院
	普杰信
	拖期

	21. 
	嵩县人劳局计算机管理信息系统
	2002-6-1
	电子信息工程学院
	普杰信
	拖期

	22. 
	M1520外圆精密微机控制系统
	2002-7-1
	电子信息工程学院
	朱邦太
	拖期

	23. 
	B753实验器拖动系统开发
	2001-11-1
	电子信息工程学院
	张自强，宁永海，郑国强
	拖期

	24. 
	电解铝生产过程配电控制系统
	1999-1-9
	电子信息工程学院
	王国强,梁文林,王磊
	拖期

	25. 
	电解铝生产过程配电控制优化设计
	2001-3-9
	电子信息工程学院
	王国强
	拖期

	26. 
	计算机考试系统软件开发
	2002-10-11
	电子信息工程学院
	刘欣亮
	拖期

	27. 
	小型传动机构磨合及传动效率测试系统
	2002-10-1
	电子信息工程学院
	张安年
	拖期

	28. 
	济南战区油料供应管理信息系统（IC卡加油技术）
	2002-11-11
	电子信息工程学院
	刘勇2，郭跟成
	拖期

	29. 
	双电源互投自动控制
	2001-11-11
	电子信息工程学院
	王国强、贾海军
	拖期

	30. 
	燃烧实验器动力系统研制
	2001-10-1
	电子信息工程学院
	张自强，徐素莉，郑国强
	拖期

	31. 
	甩油盘实验器动力系统测控系统研制
	2001-10-1
	电子信息工程学院
	张自强，宁永海，徐素莉
	拖期

	32. 
	新安铝厂续建工程可编程控制设备
	1999-1-9
	电子信息工程学院
	王国强,周鲁英,陈家新
	拖期

	33. 
	新安铝厂续建工程现场检测设备
	1999-1-9
	电子信息工程学院
	王国强,吴作勇,陈家新
	拖期

	34. 
	新安铝厂续建工程烟气净化自控设备
	1999-1-9
	电子信息工程学院
	贾海军,梁文林,王国强
	拖期

	35. 
	新安铝厂一期工程自控设备
	1997-6-9
	电子信息工程学院
	贾海军,王国强,陈家新
	拖期

	36. 
	圆锯电器控制系统
	2001-8-9
	电子信息工程学院
	刘文胜
	拖期


化工与制药学院
	序号
	项目名称
	开始日期
	院系
	负责人
	进度

	1
	防火玻璃用新材料和新技术开发研究
	2003-3-1
	化工与制药学院
	王海棠
	拖期


食品与生物工程学院
	序号
	项目名称
	开始日期
	院系
	负责人
	进度

	1
	辣椒制品配方及加工工艺研究
	2005-5-1
	食品与生物工程学院
	董铁有
	拖期

	2
	洛宁县苹果深加工综合开发
	2005-6-1
	食品与生物工程学院
	董铁有
	拖期

	3
	银杏茶中试工艺及关键设备研究
	2004-3-1
	食品与生物工程学院
	吴龙奇，杨玉兰，张玉先
	拖期

	4
	袋泡茶包装机的设计开发
	2001-6-9
	食品与生物工程学院
	吴龙奇,朱文学，杨玉兰
	拖期

	5
	木耳软罐头工艺研究
	2000-6-9
	食品与生物工程学院
	杨玉兰
	拖期


经济与管理学院
	序号
	项目名称
	开始日期
	院系
	负责人
	进度

	1
	偃师庞村钢制家具产业发展战略设计
	2005-4-1
	经济与管理学院
	方德英,李全安
	拖期

	2
	企业移动综合管理系统
	2003-5-11
	经济与管理学院
	王伯良
	拖期

	3
	洛阳市环城供电局企业文化建设工程
	2003-8-11
	经济与管理学院
	高百宁、淡华珍
	拖期

	4
	深蓝公司管理信息系统软件开发
	2001-8-9
	经济与管理学院
	席升阳，王伯良
	拖期


医学院
	序号
	项目名称
	开始日期
	院系
	负责人
	进度

	1
	三仙壮骨胶囊药理毒理研究实验
	2005-10-9
	医学院
	王建刚
	拖期

	2
	替硝唑的人体药代动力学和生物等效性研究
	2005-9-9
	医学院
	邱相君
	拖期

	3
	舍曲林、左氧氟沙星片的人体药代动力学和生物等效性研究
	2005-8-9
	医学院
	邱相君
	拖期

	4
	大康1号药理学实验研究
	2005-2-9
	医学院
	王建刚
	拖期

	5
	格列齐特的人体药代动力学和生物等效性研究
	2005-3-9
	医学院
	邱相君
	拖期


农学院
	序号
	项目名称
	开始日期
	院系
	负责人
	进度

	1
	华北平原河南省保护性耕作技术集成示范
	2004-12-1
	农学院
	李春霞
	拖期

	2
	新品种开发
	2004-12-1
	农学院
	袁宝玉，郑跃进
	拖期

	3
	高产优质高效大豆新品种选育
	2004-11-1
	农学院
	张富厚
	拖期

	4
	金丰3号小麦品种研发（金丰）
	2004-11-1
	农学院
	袁建国
	拖期

	5
	金丰3号小麦品种研发（偃师）
	2004-11-1
	农学院
	袁建国
	拖期

	6
	农作物四级种子生产技术规程国家标准制定
	2004-1-1
	农学院
	王春平
	拖期

	7
	优质小麦品质形成机理及施肥调控的研究
	2003-9-1
	农学院
	李友军
	拖期


动物科技学院
	序号
	项目名称
	开始日期
	院系
	负责人
	进度

	1
	兽药粉散剂生产CMP软件系统设计开发
	2005-9-9
	动物科技学院
	赵振升
	拖期

	2
	现代化养殖场疫病防疫体系建立
	2005-3-9
	动物科技学院
	员银现
	拖期

	3
	动物功能添加剂的研制与开发
	2004-11-1
	动物科技学院
	员银现
	拖期

	4
	
	
	
	
	


园林系
	序号
	项目名称
	开始日期
	院系
	负责人
	进度

	1
	苹果园生态系统数字化监测与调控
	2004-5-1
	园林系
	李定旭
	拖期


河南省耐磨材料工程技术研究中心
	序号
	项目名称
	开始日期
	院系
	负责人
	进度

	1
	GP100和GP2011圆锥破碎机衬板改进与设计
	2004-4-1
	河南省耐磨材料工程技术研究中心
	魏世忠
	拖期


高温材料研究所
	序号
	项目名称
	开始日期
	院系
	负责人
	进度

	1
	电熔Ngo-Aho3-Zro2原料在高性能耐火材料中的应用
	2005-9-9
	高温材料研究所
	周宁生
	拖期

	2
	辽宁不定形耐火材料生产和应用和新产品开发
	2005-1-1
	高温材料研究所
	周宁生
	拖期

	3
	铁水包整体浇注实验研究
	2005-4-1
	高温材料研究所
	周宁生
	拖期

	4
	钢包粘渣机理的研究
	2004-5-1
	高温材料研究所
	周宁生
	拖期

	5
	钢铁工业用耐火材料生产和应用技术的改进和发展
	2004-11-1
	高温材料研究所
	周宁生
	拖期

	28
	巩义不定形耐火材料生产和应用技术的改进和发展
	2004-5-1
	高温材料研究所
	周宁生
	拖期


